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 Ιστορική αναδρομή 

 

 Σημερινή κατάσταση 

 

 Δράσεις για τη βέλτιστη διαχείριση του υδάτινου 
δυναμικού και την εξυπηρέτηση των πολλαπλών 
χρήσεων νερού στη Θεσσαλία 



Εκτροπή π. Αχελώου: Ιστορική αναδρομή [1881-1962] 

 1881: απελευθέρωση Θεσσαλίας 

 1925: Ο Ν. Πλαστήρας οραματίζεται το 
υδροηλεκτρικό έργο Ταυρωπού 

 1950: Ίδρυση ΔΕΗ – Ενεργειακό πρόγραμμα 
ΕBASCO 

 1950-1962:Υλοποίηση του οράματος (1950-1952 
(Πλαστήρας), 1953 (Παπάγος), 1957 (Καραμανλής 
Κ.), 1960: εγκαίνια, 1962: Έναρξη λειτουργίας. 

 1962: Αποξήρανση λ. Κάρλας 



Εκτροπή π. Αχελώου: Ιστορική αναδρομή [1962-2006] 

 1966: SOGREAH, ELECTROWATT 

 1966-1968: Αρχικές προτάσεις έργων εκτροπής π. Αχελώου 
«Μαγειρίας», «Κουτσοκώστας» 

 1969: ΔΕΗ - SNC 

 1971: Πρόταση ELECTROWATT 

 1972-1973: Λύση «Μαγειρία» 

 1974-1984: 1978 (Συνέδριο Λάρισας), 1979 (Μητσοτάκης Κ.), 1983 
(Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ), 1984 (ΔΕΗ) 

 1995: Ήπια εκτροπή (Λαλιώτης) 

 2003: Νέα Μελέτη (Β. Παπανδρέου) 

 2006: Νόμος Σουφλιά 

 2006-σήμερα: Μεσοχώρα, Συκιά, Μουζάκι, Σήραγγα Εκτροπής-
Πύλη, Σμόκοβο, Κάρλα, Γυρτώνη (Πηνειός) 

 



Λύση «Μαγειρία» 1972 για έργα εκτροπής Αχελώου 





Πρόταση ΔΕΗ 1984 για έργα εκτροπής π. Αχελώου  





Τεχνητή λίμνη Ν. Πλαστήρα 



Γενική διάταξη ΥΗΣ Ν. Πλαστήρα και αναρρυθμιστικού ταμιευτήρα 



Σημερινή Κατάσταση [1] 

 ΜΕΣΟΧΩΡΑ: Ολοκλήρωση έργου πριν από 16 χρόνια, 
υπολείπονται δευτερεύοντα έργα 

 ΣΥΚΙΑ: Ημιτελές έργο λόγω διακοπής εργασιών με 
απόφαση Συμβουλίου Επικρατείας 

 ΣΗΡΑΓΓΑ ΕΚΤΡΟΠΗΣ: Σχεδόν ολοκληρωμένο έργο 
 ΣΜΟΚΟΒΟ: Ολοκλήρωση φράγματος, σήραγγας 

προσαγωγής, ΜΥΗΣ. Δεν κατασκευάστηκε αρδευτικό 
δίκτυο. 

 ΚΑΡΛΑ: Επανασύσταση 

 ΓΥΡΤΩΝΗ: φράγμα υπό κατασκευή  
 ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ: Λεκάνη π. Πηνειού 



Σημερινή Κατάσταση [2] 

 Ταπείνωση υδροφόρου ορίζοντα 

 Πρόχειρες λύσεις με μεγάλο κόστος (φράγματα-
αναχώματα) 

 Πλημμύρες 

 Ανολοκλήρωτα έργα κόστους 1,5 δισ. περίπου 
καταστρέφονται εγκυμονώντας κινδύνους 



Δράσεις για τη βέλτιστη διαχείριση του υδάτινου δυναμικού και την 
εξυπηρέτηση των πολλαπλών χρήσεων νερού στη Θεσσαλία 

 Άμεση έναρξη λειτουργίας ΥΗΣ Μεσοχώρας 

 Ολοκλήρωση ΥΗΕ Συκιάς με χαμηλότερο φράγμα 

 Κατασκευή αναστρέψιμου ΥΗΕ Πευκοφύτου 

 Κατασκευή ΥΗΕ Μουζακίου (χαμηλό φράγμα) 

 Κατασκευή φράγματος Πύλης και συνδετήριας σήραγγας με Μουζάκι 

 Κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού σε αναρρύθμιση Ταυρωπού και Σμόκοβο 
(Λεοντάρι) 

 Κατασκευή αναστρέψιμου ΥΗΣ Σμοκόβου 

 Κατασκευή αναστρέψιμου ΥΗΣ στην αναρρύθμιση Ταυρωπού μέχρι 150 MW  

 Κατασκευή μικρών φραγμάτων σε ολόκληρη τη λεκάνη απορροής του π. 
Πηνειού 

 Χωροθέτηση ΑΠΕ 1000 MW στην περιφέρεια Θεσσαλίας 

 Δημιουργία Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης έργων αξιοποίησης υδάτινου 
δυναμικού 

 Συμπλήρωση Ρυθμιστικού Πλαισίου 



Μακέτα αναστρέψιμου ΥΗΣ  









Αγωγός μεταφοράς νερού σε αναρρύθμιση και Σμόκοβο (Λεοντάρι) 



Αναστρέψιμο ΥΗΕ Ν. Πλαστήρα 



Η κοίτη π. Αχελώου στην περιοχή της Μεσοχώρας 





Κατασκευή μικρών φραγμάτων σε ολόκληρη τη λεκάνη απορροής του π. Πηνειού 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Ένταξη δράσεων στο Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο 
για στήριξη της αγροτικής παραγωγής, 
τουρισμού, αναβάθμιση του περιβάλλοντος, 
διείσδυση στα ΑΠΕ, κλπ 

 Υλοποίηση επενδύσεων ύψους 1 δισ. εντός 
δεκαετίας που σε συνδυασμό με την αξιοποίηση 
των υφιστάμενων υποδομών θα επιφέρουν 
τεράστια οικονομική ανάπτυξη 


